

แผนการดำเนินงานซ่อม

แผนดำเนินงานล้างเครื่องปรับอากาศ คณะมนุษยศาสตร์

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวนเครื่อง	งบประมาณ	ดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	ดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศชั้น 2-6 อาคาร 2	มิ.ย.-ก.ค.63	แอร์แขวน 115 เครื่อง	127,597.50 บาท	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ขุนแผน
2	ดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศอาคาร 38 ชั้น 1,10-13		แอร์สี่ทิศทาง 36 เครื่อง			

ครั้งต่อไปใน 6 เดือน ประมาณ ม.ค.-ก.พ.64

แผนดำเนินการเปลี่ยนสารกรองและล้างเครื่องกรองน้ำอาคาร 2

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวนเครื่อง	งบประมาณ	ดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	เปลี่ยนสารกรองทุก 1 ปี	พ.ย.63	11 เครื่อง		รอดำเนินการ	พัสดุ
2	ล้างเครื่องกรองน้ำฟรี	พ.ค.64	„	-	„	บริษัท

แผนการดำเนินการจัดจ้างบริษัทตรวจเช็คระบบโทรศัพท์

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวนเครื่อง	งบประมาณ	ดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	ทำสัญญาจ้างทุกปี	ต้นงบประมาณ	2 ระบบ		รอดำเนินการ	พัสดุ
2	บริษัทเข้าตรวจเช็คทุก 2 เดือน		„	-	„	บริษัท

แผนการดำเนินการจัดจ้างบริษัทตรวจเช็คระบบลิฟต์ อาคาร 2 และอาคาร 38

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวนเครื่อง	งบประมาณ	ดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	อาคาร 2 ทำสัญญาจ้างทุกปี(ลิฟต์ไอทิส)	ต้นงบประมาณ	1 ระบบ		รอดำเนินการ	พัสดุ
2	บริษัทเข้าตรวจเช็คทุกเดือน		„	-	„	บริษัท
3	อาคาร 38 ทำสัญญาจ้างทุกปี(ลิฟต์ไฟโอเนี่ย)	ต้นงบประมาณ	„		รอดำเนินการ	พัสดุ
4	บริษัทเข้าตรวจเช็คทุกเดือน					บริษัท
5	อาคาร 38 ทำสัญญาปีเว้นปี(ลิฟต์ขนของ สลับ การจัดจ้างกับคณะนวัตกรรมฯ)	ต้นงบประมาณ	„			พัสดุ
6	บริษัทเข้าตรวจเช็คทุกเดือน					บริษัท

แผนการดำเนินการจัดจ้างบริษัทเปลี่ยนสารดับเพลิง อาคาร 2 และอาคาร 38

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวนเครื่อง	งบประมาณ	ดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	ทำสัญญาจ้างทุก 2 ปี	ต้นงบประมาณ	ชนิดเคมีแห้ง 47 ถัง ชนิด Co2 20 ถัง		รอดำเนินการ	พัสดุ
2	ตรวจเช็คทุก 2 เดือน			-	„	ขุนแผน

แผนการดำเนินงานซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาคาร 38

ลำดับ	รายการ	ช่วงเวลาดำเนินงาน	จำนวนเครื่อง	งบประมาณ	ดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1	ทำสัญญาจ้าง	ต้นงบประมาณ	1		รอดำเนินการ	พัสดุ
2	ตรวจเช็คทุก 2 เดือน			-	„	ขุนแผน